ID	Task Name	Duration	Start	Finish
1	Deffinere prosjekt, planlegge fre	6 days	Thu 09.09.04	Thu 16.09.04
2	Sette oss inn I phyton, begynne	6 days	Thu 16.09.04	Thu 23.09.04
3	Foreløpig prosjektrapport, webpa	6 days	Thu 23.09.04	Thu 30.09.04
4	Innlevering og fremføring	1 day?	Thu 30.09.04	Thu 30.09.04
5	Programmere parser	16 days?	Thu 30.09.04	Thu 21.10.04
6	Teste og revidere parser	6 days?	Thu 21.10.04	Thu 28.10.04
7	Vurdere navigerbarhet I forhold	11 days?	Thu 28.10.04	Thu 11.11.04
8	Rapportskriving	6 days?	Thu 11.11.04	Thu 18.11.04
9	Innlevering prosjekt	1 day?	Thu 18.11.04	Thu 18.11.04
10	Forberede fremføring	6 days?	Thu 18.11.04	Thu 25.11.04
11	Fremføring	1 day?	Thu 25.11.04	Thu 25.11.04



Project: Tidsplan.mpp
Date: Thu 30.09.04

Task — Progress — Summary — External Tasks — Deadline
Split — Milestone — Project Summary — External Milestone